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	РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	

	от
	04.09.2024
	№
	324

	г. Сокол

	
	
	

	
	Об изменении существенных условий контракта
	



[bookmark: _GoBack]В соответствии с ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения и в связи с письмом Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОИЗОЛСТРОЙ» о невозможности в установленный срок контрактом сроки осуществить поставку газового, технологического и электрооборудования от 28.08.2024 № 881:
1. При исполнении контракта от 21.08.2024 № б/н (ИКЗ 243352702111435270100101200014299414) «Завершение работ по объекту: «Строительство блочной модульной газовой котельной в д. Литега Сокольского района Вологодской области», заключенного между Муниципальным казенным учреждением Сокольского муниципального округа «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ») и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМОИЗОЛСТРОЙ», допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части продления срока выполнения работ и продления срока исполнения контракта, при условии соблюдения требований ч. 1.3. - 1.6. ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2. Утвердить прилагаемый расчет срока выполнения работ и срока исполнения контракта. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.


Временно исполняющий
полномочия главы округа                                                                 С.А.  Рябинин                                                                          






УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации округа
от 04.09.2024 № 324


Расчет срока выполнения работ и срока исполнения контракта

	Реквизиты контракта
	Срок выполнения работ начальный, срок исполнения контракта начальный
	Срок выполнения работ измененный, срок исполнения контракта измененный

	




Контракт от 21.08.2024 № б/н (ИКЗ 243352702111435270100101200014299414) завершение работ по объекту: «Строительство блочной модульной газовой котельной в д. Литега Сокольского района Вологодской области»
	Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.10.2024 года.
Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 30.10.2024 года.

Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ» Срок выполнения работ: с даты заключения контракта  до 01.10.2024 г.»
	Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.12.2024 года.
Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 15.12.2024 года.

Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ» Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.12.2024 г.»
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