Общественный совет Сокольского муниципального района

ПРОТОКОЛ

28.09.2020                                                                                                               №  6  
г. Сокол

заседания Общественного совета Сокольского муниципального района

Председатель   -  Фатеева С.Н.
Секретарь         -  Вострикова Л.Ф.
Присутствовало: 7 членов Общественного совета района, 4 приглашенных лица, 3 представителя СМИ, список прилагается.

Повестка:

1.  О завершении работ по строительству новой школы на 528 мест в городе Соколе.
Выступление Лемехова Александра Викторовича, первого заместителя руководителя Администрации Сокольского муниципального района.
2. О проектировании строительных работ по Ледовому дворцу в городе Соколе.
Выступление Лемехова Александра Викторовича, первого заместителя руководителя Администрации Сокольского муниципального района.
1.  СЛУШАЛИ: 
Лемехова А.В., Фатееву С.Н., Дресвянкину Е.В., Тумакова Н.В., Дементьева С.Н.
- о переносе сроков ввода в эксплуатацию новой школы на 528 мест.

Лемехов А.В. доложил, что перенос сроков открытия новой школы связан с необходимостью проведения дополнительных работ по исправлению замечаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Срок исправления замечаний – до 1 октября 2020 года.
Дементьев С.Н. отчитался о полной  готовности к эксплуатации бассейна для учащихся и уличных спортивных сооружений.

Дресвянкина Е.В. прокомментировала перенос срока открытия новой школы. Открытие новой школы требует получения лицензии на образовательную деятельность, которая возможна лишь после получения положительного заключения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Выдача лицензии на образовательную деятельность Департаментом образования Вологодской области планируется не ранее 30 октября 2020 года.

Дополнительно было сообщено, что постановка на кадастровый учет здания школы, регистрация права собственности на здание и земельный участок, а также передача в оперативное управление образовательной организации планируется в октябре, во второй
 декаде месяца.
Тумаков Н.В. отметил, что в связи с вышеизложенными  фактами, перенос сроков ввода в эксплуатацию новой школы на 528 мест является обоснованным и целесообразным. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению.
Голосование:

"за" – единогласно.

1.2. Направить в адрес Губернатора Вологодской области ходатайство от Общественного совета Сокольского муниципального района о переносе даты открытия новой школы на 528 мест. 
Голосование:

"за" – единогласно.

1.3. Рекомендовать врио начальника Управления образования Админист-рации Сокольского района Дресвянкиной Е.В. информировать членов Общественного совета Сокольского района о совместном осмотре здания новой школы.
Голосование:

"за" – единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Лемехова А.В., Фатееву С.Н.
- о проектировании строительных работ по Ледовому дворцу в городе Соколе.

Лемехов А.В. сообщил, что перенос сроков по Ледовому дворцу связан с доработкой проектно-сметной документации в соответствии с требованиями законодательства и получением положительного заключения экспертизы, выданного Управлением Государственной экспертизы по Вологодской области.
РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию принять к сведению.
Голосование:

"за" – единогласно.

Председатель                                                                                      С.Н. Фатеева
Секретарь                                                                                           Л.Ф. Вострикова
